                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАМБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
 Рассмотрено на координационном                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                       

 Совете по введению ФГОС НОО                                                                                                                    Приказом директора школы

      № 1 от 24.12.2010 года                                                                                                                                 № 100/1  от 30.12.2010 года
План-график

  мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

СОШ с 01 сентября 2011 года

	№ п/п
	Мероприятия 
	Сроки 
	Ответственные 
	Отчетность 
	Ожидаемый результат

	1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
	

	1.1
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.
	декабрь 2010
	Директор школы
	Папка материалов по введению ФГОС второго поколения
	Повышение уровня компетентности педагогического коллектива

	2.
	Разработка и утверждение школьной нормативно-правовой документации:

- Внесение изменений в Устав школы в соответствии с новым ФГОС НОО.

-  Издание приказа  «О создании координационного Совета по введению ФГОС НОО.

- Издание приказа «О рабочей группе по разработке и внедрению проекта ООП ООН в соответствии с ФГОС нового поколения».

- Разработка и утверждение Положения о Совете по введению ФГОС НОО.
- Разработка и утверждение Положения о разработке проекта ООП НОО в соответствии с ФГОС нового поколения.

- Издание приказа по утверждению плана-графика внедрения ФГОС НОО.

- Издание приказа по утверждению плана мероприятий рабочей группы по разработке проекта ООП ООН.

- Внесение изменений в должностную инструкцию учителя начальных классов в связи с переходом на ФГОС НОО.

- Издание приказа об утверждении должностной инструкции учителя начальных классов.

- Разработка и утверждение расписания уроков и внеурочных занятий, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного графика.

- Разработка проекта ООП НОО школы согласно требованиям ФГОС НОО к структуре ООП:

Пояснительная записка

Планируемые результаты освоения обучающимися программы
Базисный  учебный план начального общего образования
Программа формирования УУД

Программы учебных предметов

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Программа коррекционной работы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
- Утверждение ООП НОО.
	Декабрь-июль
Сентябрь 2011
Январь-апрель

2011

Июнь
	Директор школы

Директор, 

зам. директора по УВР

Директор
	Приказы, Положения, инструкции
Расписание уроков, внеучебных занятий
Проект образовательной программы начального общего образования

Приказ
	Приведение в соответствие локальных  актов школы.
Соответствие санитарным требованиям
Обсуждение образовательной программы начального общего образования

Реализация образовательной программы начального общего образования

	2. Организационно- методическое  обеспечение введения ФГОС НОО
	

	2.1
	Создание координационного Совета  по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования
	Декабрь  2010
	Директор

	Приказ
	Координация работы по подготовке к внедрению ФГОС НОО в школе с 2011-2012 

         учебного года


	2.2.
	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО.
	Декабрь 2010
	Зам. директора по УВР
	План
	Организованный переход на ФГОС.

	2.3
	Формирование рабочей группы по разработке проекта ООП НОО
	Декабрь 2010
	Директор 
	Приказ
	Эффективная работа по переходу на ФГОС

	2.4
	Разработка плана-графика мероприятий рабочей группы по разработке ООП НОО.
	Декабрь 2010
	Зам. директора по УВР
	План
	Подготовительная работа по внедрению ФГОС НОО

	2.5
	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО
	июнь 2011
	Рабочая группа
	План методической работы
	Методическая помощь учителям по реализации ФГОС НОО 

	2.6
	Повышение квалификации учителей начальных классов:

- курсыВОИПК и ПРО.

	2011-2012


	Заместитель директора по УВР

	План курсовой подготовки


	Повышение уровня компетентности учителей

	2.7
	Изучение материалов по внедрению ФГОС второго поколения (РМО, семинары)
	март 2011
	Директор школы, зам. директора по УВР
	Папка материалов по введению ФГОС второго поколения
	Повышение уровня знаний материалов ФГОС  второго поколения

	2.8
	Анализ ресурсного обеспечения к переходу на ФГОС НОО.
	Январь- август
	Администрация
	Отчет
	Готовность школы к введению ФГОС

	
	
	
	
	
	

	3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение

введения ФГОС НОО
	

	3.1
	 Информирование  общественности о мероприятиях по введению  ФГОС НОО с использованием средств массовой информации.
	В течение года
	Рабочая группа
	Информационные материалы
	Повышение информированности 

	3.2
	Создание рубрики на сайте школы по введению ФГОС НОО.
	 Апрель 2011
	Ответственный за ведение сайта
	Информационные материалы
	Размещение информации на сайте о ходе реализации ООП НОО. 

	3.3
	Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования МОУ
	Май 2011
	Рабочая группа
	Протоколы
	Приказ

	3.4
	Стартовая диагностика «Готовность первоклассников к школе»
	Май 2011
	Зам. директора по УВР
	Протокол
	Выявление уровня готовности первоклассников к школе

	3.5
	Собрание родителей будущих первоклассников « Особенности обучения по новому ФГОС НОО в соответствии с ООП НОО.
	Май 2011
	Заместитель директора по УВР, 
классный руководитель 1-го класса
	Изучение общественного мнения, результаты анкетирования
	Протокол

	4. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС НОО
	

	4.1
	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования
	2-3 квартал 2011
	Директор школы

	Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО
	Приобретение учебников, оснащение кабинетов


5. Каровое обеспечение введения ФГОС НОО
	5.1
	Организация курсовой подготовки по введению ФГОС НОО.
	с марта 2011 ежегодно
	Заместитель директора по УВР

	Заявка на курсы
	Повышение компетентности учителей

	5.2
	Составление плана методической работы с педагогами.
	2-3 квартал 2011
	Заместитель директора по УВР, руководитель МО


	План
	Оказание методической помощи

	5.3
	Участие в мониторинге по введению ФГОС НОО.
	Ноябрь 2011
	Зам. директора по УВР
	Отчет
	Выявление уровня знаний УУД первоклассников

	5.4
	Участие в РМО, обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС НОО.
	Март-июнь
	Зам. директора по УВР
	Посещение семинаров, РМО
	
Повышение компетентности учителей


6. Материально-техническое обеспечение.
	6.1
	Комплектование УМК, используемых  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.
	с марта 2011 ежегодно
	Заместитель директора о УВР, 

библиотекарь


	Заявка на УМК
	Информация об обеспеченности учебниками УМК

	6.2
	Обеспечение укомплектованности учебных кабинетов начальных классов печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.
	2-3 квартал 2011
	Директор школы: 


	Отчет о приобретении учебников
	Наличие учебников в соответствии с федеральным перечнем


  7. Обеспечение координации деятельности всех участников 
                                     образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО.
	7.1
	1. Анализ  по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.


	 Август 2011
	Директор школы

	Публичный отчет
	Итоги работы по подготовке  по введению  ФГОС НОО


